

Plan d'action de mise en accessibilité

Site danone-lait.com — Référentiel RGAA 4.1 — Juillet 2026 → juin 2027

Objet du plan

Ce plan organise la correction des 52 critères non conformes relevés lors de l'audit RGAA 4.1, en deux phases.

La **phase 1** (second semestre 2026) regroupe les corrections à fort effet de levier et à faible complexité. Elle vise à porter le taux global de conformité au-delà du seuil de 50 % et à faire sortir le site de l'état « **non conforme** ».

La **phase 2** (premier semestre 2027) traite les corrections structurelles plus lourdes — contrastes, cartographie interactive, composants pilotés par script, tableaux de données complexes, multimédia, plan du site et validité du code — pour viser la conformité complète.

Note de lecture : le franchissement du seuil de 50 % repose sur la résolution complète, sur l'ensemble des pages concernées, des critères listés en phase 1. Plusieurs d'entre eux résident dans des composants mutualisés (en-tête, pied de page, menu, gestion du focus) : une seule correction s'applique alors aux cinq pages de l'échantillon.

Phase 1 — Corrections prioritaires (juillet → décembre 2026)

Alternatives textuelles et composants partagés (juillet-août 2026)

Réf.	Non-conformité & action corrective	Niv.	Portée
1.1 / 1.3	Ajouter et fiabiliser les alternatives textuelles (logos partenaires, visuels de la timeline, photo hero, logo Danone).	A	5 pages
1.2	Neutraliser les images vectorielles décoratives avec aria-hidden = « true » (timeline, bouton menu).	A	5 pages
6.1	Rendre explicites les liens images (logo → retour à l'accueil), dans l'en-tête et le pied de page.	A	5 pages
6.2	Donner un intitulé aux liens des réseaux sociaux (aria-label).	A	4 pages
1.8	Remplacer les images texte par du texte stylé.	AA	4 pages

Navigation, structure et focus (septembre 2026)

Réf.	Non-conformité & action corrective	Niv.	Portée
12.7	Ajouter un lien d'évitement vers le contenu principal.	A	5 pages
12.6	Ajouter les repères ARIA (landmarks) et intitulés sur le menu, le contenu principal et les régions.	A	5 pages
9.2	Corriger la structure du document : un seul en-tête principal, rôles ARIA sur les en-têtes internes.	A	5 pages
9.1	Compléter la hiérarchie des titres (niveaux intermédiaires manquants).	A	2 pages

Réf.	Non-conformité & action corrective	Niv.	Portée
9.3	Corriger les listes des filtres (éléments de liste mal structurés).	A	1 page
10.7	Rétablir un indicateur de focus visible sur tous les éléments interactifs.	A	5 pages

Corrections ponctuelles (octobre–décembre 2026)

Réf.	Non-conformité & action corrective	Niv.	Portée
4.13	Doter la vidéo de la page d'accueil d'un nom accessible (aria-label / title).	A	Accueil
4.7	Identifier clairement le média par un texte adjacent.	A	Accueil
5.7	Ajouter les attributs scope sur les en-têtes de tableau.	A	Mes analyses
8.7	Indiquer la langue des expressions étrangères (« MOOC », « Care4Dairy »).	AA	1 page
8.9 / 10.1	Retirer les balises de présentation (italique, retour à la ligne) au profit du CSS.	A	2 pages
13.2	Compléter les intitulés des liens dans les modales projets.	A	Nos projets

Phase 2 — Corrections structurelles (janvier → juin 2027)

Contrastes et feuilles de style (janvier–février 2027)

Réf.	Non-conformité & action corrective	Niv.	Portée
3.2	Porter le contraste des textes à 4,5:1 (menu sur image hero, textes gris des actualités).	AA	5 pages
3.3	Porter le contraste des composants d'interface et de leurs états (survol, focus) à 3:1.	AA	5 pages
3.1	Ne plus porter l'information par la seule couleur (pagination, zones de carte).	A	3 pages
10.5	Associer systématiquement couleur de texte et couleur de fond dans le CSS.	AA	5 pages
10.2 / 10.3 / 10.6	Garantir la lisibilité et la compréhension de l'information feuilles de style désactivées.	A	≥ 3 pages

Cartographie et composants interactifs (mars–avril 2027)

Réf.	Non-conformité & action corrective	Niv.	Portée
7.1	Restituer les composants d'interface (menu, modales, carte) aux technologies d'assistance (rôles, états ARIA).	A	5 pages
1.5 / 1.6	Fournir une alternative pertinente à la carte des projets (description, données équivalentes).	A	Nos projets
7.3 / 7.4	Rendre la carte accessible au clavier et expliciter les zones cliquables.	A	Nos projets
10.9 / 10.10	Ajouter les alternatives des icônes de la carte.	A	4 pages
10.13 / 10.14 / 12.11	Rendre les survols (régions, fiches pilotes) déclençables et masquables au clavier.	A / AA	2 pages
10.8	Rendre accessibles les contenus masqués de la timeline.	A	4 pages

Tableaux, multimédia, plan du site et finalisation (mai–juin 2027)

Réf.	Non-conformité & action corrective	Niv.	Portée
5.1 / 5.2	Ajouter un résumé pertinent au tableau de données complexe.	A	Mes analyses
5.4 / 5.5	Rétablir un titre de tableau correct (caption) et des titres pertinents.	A	Mes analyses
7.2	Mettre à jour l'alternative des éléments graphiques pilotés par script.	A	Mes analyses
4.1 / 4.2	Fournir une transcription textuelle de la vidéo.	A	Accueil
4.5	Fournir une audiodescription (ou version alternative).	AA	Accueil
12.1 / 12.3 / 12.4	Créer une page « plan du site » dédiée et représentative de l'architecture.	AA	5 pages
8.2	Corriger les erreurs de validation du code source.	A	5 pages
13.1 / 13.3 / 13.4	Compléter les mécanismes de consultation et les alternatives restantes.	A	≤ 3 pages
—	Contre-audit RGAA sur l'échantillon et mise à jour de la déclaration d'accessibilité.	—	5 pages

Synthèse et cibles

Phase	Période	Cible de conformité
Phase 1 — Corrections prioritaires	Juillet → décembre 2026	Dépassement du seuil de 50 % (≈ 55 %), sortie de « non conforme »
Phase 2 — Corrections structurelles	Janvier → juin 2027	Conformité complète des critères de niveau A et traitement des critères AA

Les échéances indiquées sont prévisionnelles. La conformité atteinte sera confirmée par un contre-audit en fin de phase 2 et la déclaration d'accessibilité mise à jour en conséquence.